

HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION DE L'HÔTEL DE VILLE DE SEGRÉ

16 Août 1897	Auguste BEIGNET est désigné architecte pour la construction du nouvel Hôtel de Ville par le Conseil Municipal de Segré
31 Août 1897	<p>Réunion de la Commission Municipale chargée d'étudier le projet en présence de l'architecte</p> <p>Lors de cette réunion, sont définis les différents services à prévoir :</p> <ul style="list-style-type: none">- En soubassement : logement du concierge - commissariat de police - 2 violons - vaste hall- Au rez-de-chaussée : salle du conseil - salle de mariage - bibliothèque - cabinet du maire - secrétariat - justice de paix- Au 1^{er} étage dans les combles : salle des fêtes et de répétition de musique - loges d'artistes - archives
23 novembre 1897	Envoi au Conseil Municipal de 2 projets, l'un pour 200 000 francs, l'autre pour 150 000 francs

<p align="center">9 décembre 1897</p>	<p>Le Conseil Municipal décide :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'abandon de la salle des fêtes - limitation absolue de la dépense à 100 000 francs <p>De plus, le Conseil Municipal demande à l'architecte de fournir d'autres esquisses de façades et d'intérieur</p>
<p align="center">25 mars 1898</p>	<p>Auguste BEIGNET envoie 15 avant-projets au Conseil Municipal</p>
<p align="center">16 mai 1898</p>	<p>Le Conseil Municipal choisit l'esquisse n° 15 et décide d'ouvrir un crédit de 100 000 francs</p>
<p align="center">31 août 1898</p>	<p>Auguste BEIGNET adresse au Conseil Municipal le projet définitif d'après l'avant-projet n°15 pour un coût total de 100 000 francs</p>
<p align="center">26 novembre 1899</p>	<p>Le Conseil Municipal décide un emprunt pour la réalisation de l'Hôtel de Ville</p>
<p align="center">18 janvier 1901</p>	<p>Publication du décret d'utilité publique des travaux et d'autorisation d'emprunt</p>
<p align="center">1er février 1901</p>	<p>Approbation des plans par le Préfet de Maine-et-Loire</p>
<p align="center">9 mai 1901</p>	<p>Adjudication des travaux</p>

<p align="center">11 août 1901</p>	<p>Pose de la 1^{ère} pierre par Hyacinthe GATINE, Maire de Segré, en présence de nombreuses personnalités</p>
<p align="center">12 février 1902</p>	<p>Le Conseil Municipal décide la construction d'un campanile, la dépense nouvelle étant compensée par la suppression du pont d'accès à la justice de paix</p>
<p align="center">26 décembre 1902</p>	<p>Le nouveau projet prenant en compte les modifications demandées est accepté moyennant « quelques décorations au toit »</p>
<p align="center">19 août 1902</p>	<p>Auguste BEIGNET adresse un devis pour approbation du Conseil Municipal concernant des améliorations à apporter à l'escalier principal</p>
<p align="center">16 avril 1904</p>	<p>Le Conseil Municipal décide la création d'un abri à l'est de la Mairie</p>
<p align="center">24 juillet 1904</p>	<p>Inauguration du nouvel Hôtel de Ville</p>
<p align="center">4 mai 1905</p>	<p>Approbation du décompte général et réception définitive des travaux. Le coût final de la construction est de 105 007,41 francs plus 1 500 francs à l'architecte pour dédommagement des nombreux avant-projets réalisés</p>